

Département de l'Aude Arrondissement de Narbonne Délibération n° <u>D2026-03-05-07</u> Conseillers municipaux en exercice : 14 Convocation en date du 26 février 2026	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ Commune de SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE <u>Conseil Municipal du 05 mars 2026</u>	
	Le Conseil Municipal de la commune de Saint Laurent de la Cabrerisse, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Xavier DE VOLONTAT, Maire .	
	Présents : de VOLONTAT Xavier, FABRE Éric, LABADIE Pierre, BONNERY Patrick, CLAYRAC Georges, DAYER Christine, RAMONE Jean-Luc, CROS Francette, CROUSILLAC Pascal, CHORTO Christiane.	
	Absents : BENSEN Christian, VIDAL Mathilde, POUS Joël.	
	Empêchés : CASSIGNAC Fabien.	
Procurations : aucune.		Envoyé en préfecture le 09/03/2026 Reçu en préfecture le 09/03/2026 Publié le ID : 011-211103510-20260305-D2026_03_05_07-DE
Secrétaire de séance : DAYER Christine		

OBJET :

REQUALIFICATION ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE D'AGGLOMERATION –
ACTUALISATION DE LA PLANIFICATION DES TRANCHES ET DES ESTIMATIONS
FINANCIERES POUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il y a lieu d'entériner l'actualisation des montants estimés du marché de travaux de requalification et sécurisation de la traversée d'agglomération suite aux réponses des entreprises à l'appel d'offres. Ils pourront ainsi également être communiqués à nos cofinanceurs. Pour rappel, ce projet est susceptible de bénéficier d'une subvention de l'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Il est également susceptible de bénéficier de subventions du Département de l'Aude, de la Région Occitanie et d'autres cofinanceurs. Monsieur le Maire précise que, les montants s'avérant plus élevés que ceux initialement estimés, des négociations sont en cours avec l'objectif de revenir à l'enveloppe votée en conseil municipal le 29 septembre 2025.

Par ailleurs, le projet est un marché à tranches. Chaque tranche correspond à une année civile. La tranche ferme est celle de 2026, les autres sont optionnelles et devront être confirmées par un vote du conseil municipal chaque année pour l'année suivante. Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier l'ordre des tranches pour se coordonner avec les travaux d'effacement des réseaux secs avenue de Narbonne, et le transfert de la séquence 08 de la tranche de 2030 à 2027 pour la même raison.

A ce jour, voici la planification des tranches annuelles et le plan de financement prévisionnel de cette opération :

PLANNIFICATION PREVISIONNELLE						
Année - Tranche	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	SEQ 00	SEQ 07 BIS	SEQ 02	SEQ 07	SEQ 06	SEQ 09
	SEQ 01	SEQ 07 OPT	SEQ 03			SEQ 09 OPT
	RUE CAVE	SEQ 08	SEQ 04			SEQ 10
	SEQ 02 OPT		SEQ 05			

PRIX ESTIMATIFS - Montants HT							
Année - Tranche	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Travaux LOT 1 - VRD, mobilier	344 676,10 €	219 091,88 €	354 426,25 €	360 089,77 €	288 604,22 €	193 610,00 €	1 760 498,22 €
Travaux LOT 2 - Espaces verts	56 731,10 €	21 814,20 €	43 410,42 €	15 347,81 €	10 630,70 €	36 984,10 €	184 918,33 €
TRAVAUX (LOT 1 + LOT 2)	401 407,20 €	240 906,08 €	397 836,67 €	375 437,58 €	299 234,92 €	230 594,10 €	1 945 416,55 €
Maitrise d'œuvre (7,84% des travaux)	31 470,32 €	18 887,04 €	31 190,39 €	29 434,31 €	23 460,02 €	18 078,58 €	152 520,66 €
AMO	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	48 000,00 €
CSPS	2 485,00 €	1 775,00 €	2 840,00 €	2 485,00 €	2 485,00 €	1 952,50 €	14 022,50 €
TOTAL	443 362,52 €	269 568,12 €	439 867,06 €	415 356,89 €	333 179,94 €	258 625,18 €	2 159 959,71 €

PLAN DE FINANCEMENT avec SUBVENTIONS							
Année - Tranche	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
TOTAL	443 362,52 €	269 568,12 €	439 867,06 €	415 356,89 €	333 179,94 €	258 625,18 €	2 159 959,71 €
Autofinancement	20%	88 672,50 €	53 913,62 €	87 973,41 €	66 635,99 €	51 725,04 €	431 991,94 €
Etat - Préfecture	40%	177 345,01 €	107 827,25 €	175 946,83 €	166 142,75 €	133 271,98 €	863 983,88 €
Département	30%	133 008,76 €	80 870,44 €	131 960,12 €	124 607,07 €	99 953,98 €	647 987,91 €
Région	10%	44 336,25 €	26 956,81 €	43 986,71 €	41 535,69 €	33 317,99 €	215 995,97 €

Département de l'Aude Arrondissement de Narbonne Délibération n° <u>D2026-03-05-07</u> Conseillers municipaux en exercice : 14 Convocation en date du 26 février 2026	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ Commune de SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE <u>Conseil Municipal du 05 mars 2026</u> Le Conseil Municipal de la commune de Saint Laurent de la Cabrerisse, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Xavier DE VOLONTAT, Maire. Présents : de VOLONTAT Xavier, FABRE Éric, LABADIE Pierre, BONNERY Patrick, CLAYRAC Georges, DAYER Christine, RAMONE Jean-Luc, CROS Francette, CROUSILLAC Pascal, CHORTO Christiane. Absents : BENSEN Christian, VIDAL Mathilde, POUS Joël. Empêchés : CASSIGNAC Fabien. Procurations : aucune. Secrétaire de séance : DAYER Christine
--	--

	Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la réorganisation des tranches et d'entériner les montants estimatifs actualisés. LE CONSEIL MUNICIPAL <u>Qui</u> l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré Approuve la réorganisation des tranches. Vote les montants estimatifs actualisés du marché de requalification et sécurisation de la traversée d'agglomération. Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès des différents financeurs possibles avec les montants estimatifs actualisés. Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
--	--

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an ci-dessus. Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication. Pour extrait certifié conforme.

La secrétaire de séance,
DAYER Christine

Le Maire,
Xavier de VOLONTAT

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

ID : 011-211103510-20260305-D2026_03_05_07-DE


