

DÉPARTEMENT DE
L'AUDE

ARRONDISSEMENT
DE : NARBONNE

D2024-04-12-05

Nombre de conseillers
municipaux en service
15

Convocation en
date du :
5 avril 2024

Affichage en date
du :
5 avril 2024

OBJET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Commune de SAINT LAURENT de la CABRERISSE

2024/27

Séance du Conseil Municipal du 12 avril 2024

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Laurent de la Cabrerisse, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Xavier de VOLONTAT, Maire

Présents : Xavier de VOLONTAT, Patrick BONNÉRY, Christine DAYER, Francette CROS, Marie-Noëlle GLEIZES, Christiane CHORTO, Pascal CROUSILLAC, Jean-Luc RAMONE, formant la majorité des membres en exercice.

Absents : Joël POUS, Mathilde VIDAL,

Empêchés : Pierre LABADIE, Christian BENSEN, Éric FABRE, Georges CLAYRAC, Fabien CASSIGNAC,

Procurations : Éric FABRE à Francette CROS, Georges CLAYRAC à Xavier de VOLONTAT, Fabien CASSIGNAC à Christine DAYER

Secrétaire : Pascal CROUSILLAC

AMÉNAGEMENT DU SITE DU PORTANEL - Avenants

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que les marchés de travaux de l'aménagement du site du Portanel ont été attribués comme suit :

Lot n°1 : Maçonnerie de pierres – 82 953.35 € HT

LÉZI'CONSTRUCTION,

15 rue Pierre de Fermat

11200 Lézignan-Corbières

Lot n°2 : Escalier de pierres - 75 723.25 € HT.

SAS DURAND Philippe, Agence Languedoc,

7 rue des Artisans

ZA lieudit La Croix

34310 MONTADY

Monsieur le Maire ajoute que les aléas rencontrés nécessitent la modification de certaines options techniques et qu'il convient de contracter des avenants au marché initial.

Monsieur le Maire donne lecture des avenants :

Avenant 1, Lot n°1 : Maçonnerie de pierres: 4 150.00 € HT

Avenant 2, Lot n°1 : Maçonnerie de pierres: 3 183.33 € HT

Nouveau montant du marché Lot n°1 : 90 286.68 € HT

Avenant 1, Lot n°2 : Escalier de pierres : 23 037.00 € HT

Nouveau montant du marché Lot n°2 : 98 760.25 € HT

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

OUÏ l'exposé de son Président et après en avoir délibéré

APPROUVE les avenants au marché des travaux :

Avenant 1, Lot n°1 : Maçonnerie de pierres: 4 150.00 € HT

Avenant 2, Lot n°1 : Maçonnerie de pierres: 3 183.33 € HT

Nouveau montant du marché Lot n°1 : 90 286.68 € HT

Avenant 1, Lot n°2 : Escalier de pierres : 23 037.00 € HT

Nouveau montant du marché Lot n°2 : 98 760.25 € HT

HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à cet effet.

Votes pour : 11

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus et ont, les membres présents, signé au registre. La convocation du C.M. et le compte rendu ont été affichés conformément aux articles L.2121-7 et suivants du C.G.C.T.

Le secrétaire de séance
Pascal CROUSILLAC

Le Maire,
Xavier de VOLONTAT
(Audo)

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 011-211103510-20240412-D2024_04_12_05-DE

Publication du
17 avril 2024



Pour le Maire, l'Adjoint
Patrick BONNÉRY